

*Príloha*

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 236//2019**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 **Objednávateľ:** Obec Trstená na Ostrove  
Sídlo: Hlavná 20, 930 04 Trstená na Ostrove  
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Bónová - starostka obce  
Zástupca na rokovanie  
o veciach technických: .....
- IČO: 00 305 782  
DIČ: 202 113 9802  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK 51 5600 0000 0038 4845 7001  
Telefón: +421 31 554 7122  
Fax: +421 36 554 7122  
e - mail: obec@trstenanaostrove.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** PROSPECT, spol. s r.o.  
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky  
Štatutárny orgán: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
Zápis v registri: Obchodný register Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vl.č.: 561/N  
Zástupca na rokovanie o veciach  
zmluvných: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
technických: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti  
IČO: 34 107 100  
DIČ: 2020414275  
IČ DPH: SK2020414275  
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky  
IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172  
Telefón: +421 35 6 423 645, 35 6423 262  
e - mail: prospect@prospectnz.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**II. Úvodné ustanovenia**

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.06.2019 Zmluvu o dielo č. 236/2019 na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Trstená na Ostrove“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na zúžení rozsahu Zmluvy v zmysle podmienok zdroja financovania, ktorým je Operačný program Kvalita životného prostredia.

**III. Predmet dodatku**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 v tomto nasledujúcom znení:

3.2. **Ustanovenie zmluvy, článku 4. Cena zákazky bodu 4.2. sa mení nasledovne:**

celková zmluvná cena bez DPH	224 827,34 EUR
sadzba 20 % DPH	44 965,47 EUR
celková zmluvná cena vrátane DPH	269 792,81 EUR

3.3. **Pokiaľ ide o Predmet zmluvy (dielo), pôvodný rozsah definovaný prílohou č. 1 zmluvy o dielo (ocenený výkaz výmer – rozpočet) sa mení nasledovne:**

zmluvné strany dohodou vynímajú niektoré „vnútorné rekonštrukcie“ (neoprávnené výdavky/položky v zmysle podmienok zdroja financovania, ktorým je Operačný program Kvalita životného prostredia) definované prílohou tohto dodatku, a to rozpočtom na sumu **78 207,19 € s DPH**, čím sa rozsah predmetu zmluvy (diela) zužuje.

3.4. **Ustanovenie zmluvy, článku 3. Čas plnenia, bodu 3.1.1. sa text:**

Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy **najneskôr do 07/2019** odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky

**nahrádza textom:**

Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. zmluvy **najneskôr do 09/2019** odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky

3.5. **Ustanovenie zmluvy, článku 7. Podmienky vykonania diela, bodu 7.2. sa text:**

Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb **v termíne do 07/2019** po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom

**nahrádza textom:**

Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb **v termíne do 09/2019** po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom

3.6. **Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 236/2019 sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.**

#### **IV. Záverečné ustanovenia**

4.1 **Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.**

4.2 **Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.**

4.3 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

**Prílohy:**

1) rozpočet s vynímanými položkami na sumu 78 207,19 € s DPH


**Za objednávateľa:**

V Trstenej na Ostrove, dňa 07-08-2019



**Za zhotoviteľa:**

V Nových Zámkoch, dňa 08.08.2019



PRO  
Ing. A  
konat