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Vec
O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania povolenia na zmenu vodnej stavby s názvom „Trstená na Ostrove Kanalizácia“
pred jej dokončením v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie s názvom „Kanalizácia Trstená na Ostrove“

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy príslušný podľa §
5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa ust. § 61 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), podľa ust. § 73 ods.
5 vodného zákona na základe žiadosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou
4, 949 60 Nitra, IČO 36550949

oznamuje začatie

konania vo veci vydania povolenia na zmenu vodnej stavby s názvom „Trstená na Ostrove Kanalizácia“ pred
jej dokončením v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie s názvom „Kanalizácia Trstená na Ostrove“
vypracovaného v októbri 2023 zodpovedným projektantom, ktorým je Ing. Alexander Kubis (autorizovaný stavebný
inžinier, č. oprávnenia 0623*SP*A2), KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno.
Zmenou stavby pred jej dokončením budú dotknuté pozemky reg. "C" s p. č. 206/2 (v reg. „E“ p. č. 211/1, 285/1),
206/8, 285/1, 287, 289, 555/7, 621/1 (v reg. „E“ p. č. 648, 652), 621/16, 630/30, 630/47, 655/1, 655/3, 1064/1,
1075/2, 1080/1 (v reg. „E“ p. č. 651), 1080/2 v k. ú. Trstená na Ostrove, v obci Trstená na Ostrove.

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Trstená na Ostrove Kanalizácia“ bolo vydané Okresným
úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2015/002491-013 zo dňa
19.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2015.
Rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-
OSZP-2017/015557-003 Sza zo dňa 02.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2017, bola predĺžená
platnosť stavebného povolenia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-
DS-OSZP-2015/002491-013 zo dňa 19.11.2015 o ďalšie dva roky (t. j. do 14.12.2019), následne rozhodnutím
Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-DS-OSZP-2019/019799-003 Sza
zo dňa 06.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2019, bola predĺžená platnosť stavebného povolenia
do 16.12.2021. Termín dokončenia predmetnej vodnej stavby bol predĺžený listom OU-DS-OSZP-2024/004480-002
zo dňa 16.04.2024 do 31.12.2025.
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Predmetom pôvodnej projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní je výstavba splaškovej kanalizácie
obce Trstená na Ostrove. Stavba pozostáva z realizácie gravitačnej kanalizačnej siete, čerpacích staníc,
kanalizačných výtlačných potrubí a kanalizačných odbočiek. Po zahájení výstavby vznikla potreba zmeny stavby
pred jej dokončením.
Zmena stavby pred jej dokončením bude povolená v nasledovnom rozsahu:
1. Skrátenie vetvy „A“ PVC DN 300 na dĺžku 554 m
2. Zmena polohy čerpacej stanice ČS 2A a ním podmienené zmeny na vetve „A“ a „C“
3. Nerealizovanie vetvy „AA-2“ PVC DN 315 dĺžky 80 m
4. Predĺženie vetvy „D“ PVC DN 315 v dĺžke 37 m
5. Posun časti vetvy „D“ PVC DN 300 k šachte Š120 a zmena dĺžky vetvy „D“
6. Posun čerpacej sanice ČS C mimo VN vzdušného vedenia
Popis zmeny stavby pred jej dokončením:
Skrátenie Vetvy „A“ PVC DN 300 na dĺžku 554 m:
Skrátenie Vetvy „A“ PVC DN 300 mm na dĺžku 554 m (pôvodná dĺžka bola 986 m) súvisí so zmenou č. 2: Zmena
Polohy ČS 2A. Vetva „A“ má začiatok úseku v ČS 1A podľa pôvodného návrhu a koniec úseku v šachte Š14.
Pôvodná trasa Vetvy „A“ na ostatnej dĺžke je ponechaná pre návrh časti Vetvy „A1“ (pokračovanie Vetvy „A1“ je
navrhované v trase zrušenej Vetvy „AB“), celej Vetvy „A2“ a presun šácht a časti Výtlaku „VA2“ (pokračovanie
Výtlaku „VA2“ je v trase zrušenej Vetvy „AB“)
Zmena polohy čerpacej stanice ČS 2A a ním podmienené zmeny na vetve „A“ a „C“:
Realizácia časti vetvy „A“ v úseku od križovatky s cestou vedúcou do obce Jurová aj napriek použitiu rôznych
technológii čerpania podzemných vôd vrátane ihlofiltrov nebola možná. V danej lokalite, kde sa kanalizácia mala
budovať v hĺbkach na 3,5 m, podložie tvoria tekuté piesky a vysoko priepustné štrky. Zníženie hladiny vody na
úroveň, ktorá by umožnila realizáciu kanalizácie v danej lokalite sa nedalo dosiahnuť.
Z uvedeného dôvodu je navrhnutá zmena polohy ČS 2A do telesa miestnej komunikácie na pozemku reg. C s p. č.
285/1 k. ú. Trstená na Ostrove, na ktorom mala byť budovaná vetva „AB“. Uvedená zmena polohy ČS 2A umožní
odkanalizovanie nehnuteľností, ktoré z vyššie uvedených dôvodov nebolo možné. So zrušením Vetvy „AB“ PVC
DN 300 mm dĺžky 80 m budú zrušené šachty Š52, Š53.
Je nevyhnutné Vetvu „C“ otočiť a miesto jej zaústenia do vetvy „A“ bude zaústená do ČS C a následne výtlačným
potrubím „VC“ HDPe Pn 10 DN 100 mm dĺžky 315 m bude z ČS C vedená do šachty Š13 Vetvy „A“.
Z dôvodu, že pod vzdušnými VN vedeniami, ktoré sú vedené od existujúcej stožiarovej transformátorovej stanice nie
je možné realizovať čerpaciu stanicu, došlo k jej posunu mimo týchto vedení. ČS C tým pádom musí byť posunutá
z pôvodne povoleného pozemku svojou časťou aj na pozemok reg. „E“ p. č. 648 k. ú. Trstená na Ostrove.
Pôvodná vetva „C“ bude rozdelená na vetvu „C“ PVC DN 300 mm dĺ. 224 m a vetvu „CA“ PVC DN 300 m dĺ. 341
m. Posunom ČS C dôjde pri Vetve „C“ k záberu z pozemku reg. „E“ p. č. 648 k. ú. Trstená na Ostrove. Pre novo
pomenované Vetvy „C“, „CA“ bude využitá trasa určená pre pôvodnú vetvu „C“.
Vetva „C“ PVC DN 300 mm dĺ. 224 m bude mať začiatok úseku 0,000 v ČS C a koniec úseku v posunutej šachte
Š118, pričom šachta Š119 sa nerealizuje a na vetve sa pridávajú šachty Š114a a Š114b.
Vetva „CA“ PVC DN 300 mm dĺ. 341 m bude zaústená do pridanej šachty Š114a a bude mať koniec úseku v
posunutej šachte Š106.
Ďalej bolo potrebné vetvu „A“ rozdeliť na tri časti a to na pôvodnú vetvu „A“ po šachtu Š14 v pôvodnej trase na
pôvodných pozemkoch, na vetvu „A1“ PVC DN 300 mm dĺ. 294 m, ktorej smer bude otočený a bude ústiť do ČS
2A umiestnenej v novej polohe na pozemku reg. „C“ p. č. 285/1 k. ú. Trstená na Ostrove a na vetvu „A2“.
Do šachty Š17 vetvy „A1“ bude ústiť vetva „A2“ PVC DN 300 mm dĺ. 182 m. Vetva „A2“ je pôvodná časť vetvy
„A“ od šachty (pôvodne Š21, ktorá z hľadiska logickej postupnosti bola premenovaná na Š17 vetvy „A1“) Š17, kde
ústi do vetvy „A1“ po šachtu Š25 podľa pôvodného návrhu.
Z čerpacej stanice ČS 2A budú splaškové vody výtlačným potrubí v súbehu s gravitačnou kanalizáciu tlačené do
šachty Š14 vetvy „A“.
Zmeny:
- Vetva „A“ od ČS 1A po šachtu Š14 bude budovaná podľa pôvodného návrhu PVC DN 300 mm v celkovej dĺžke
554 m.
- Zmenená časť vetvy „A“ označená po novom ako vetva „A1“ PVC DN 300 mm sa bude budovať v dĺžke 294 m
aj na trase pôvodnej vetvy „AB“.
- Zmenená časť vetvy „A“ označená po novom ako vetva „A2“ PVC DN 300 mm sa bude budovať podľa pôvodného
návrhu v dĺžke 182 m.
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- Bude zmenená poloha ČS 2A a bude premiestnená z pozemku reg. „C“ p. č. 76/1 k. ú. Trstená na Ostrove na
pozemok reg. „C“ s p. č. 285/1 k. ú. Trstená na Ostrove, na ktorej bola navrhovaná Vetva „AB“.
- Časť vetvy „C“ od ČS C po šachtu Š118 sa bude realizovať podľa pôvodného návrhu PVC DN 300 mm v dĺžke
224 m, pričom šachta Š119 sa nerealizuje a na vetve sa pridávajú šachty Š114a a Š114b.
- Zmenená časť vetvy „C“ označená po novom ako vetva „CA“ PVC DN 300 mm sa bude budovať v dĺžke 341 m
a bude ústiť do pridanej šachty Š114a. Koniec vetvy bude v posunutej šachte Š106.
- Zrušenie celého výtlaku „Av“ HDPE DN 100 mm dĺ. 47 m.
- Z ČS 2A sa vybuduje v súbehu s vetvou „A1“ výtlačné potrubie „A2V“ HDPe PN10 DN 150 mm v dĺžke 325 m
a bude ústiť do posunutej šachty Š14 vetvy „A“.
- Zrušenie celého výtlaku „CV“ HDPE DN 100 mm dĺ. 9 m.
- Z ČS C sa vybuduje v súbehu s vetvou CA výtlačné potrubie „VC“ HDPe PN10 DN 100 mm v dĺžke 315 m a
bude ústiť do posunutej šachty Š13 vetvy „A“.
- Zmena trasy a dĺžky NN prípojky pre ČS 2A, ktorá bude vedená od PB č.104 na dĺ. 7 m (pôvodne 26 m od PB 106).
- Zmena dĺžky NN prípojky pre ČS C, ktorá bude vedená od pôvodne určeného PB 117, avšak posunom ČS C mimo
vzdušného VN vedenia dôjde k zmene dĺžky prípojky na 22 m (pôvodne 13m).
Vyvolaná investícia: Prekládka vodovodu pri ČS 2A na dĺžke 12 m.
Nerealizovanie Vetvy „AA-2“ PVC DN 315 mm dĺžky 80 m:
Pripojenie objektov v ulici 2 RD je navrhnuté spoločnou vetvou odbočky PVC DN 150 mm dĺ. 37 m.
Vetva splaškovej kanalizácie vetva „AA-2“ bola navrhnutá na pozemku reg. „C“ p. č. 206/2 k. ú. Trstená na
Ostrve. Ide o miestnu komunikáciu v ktorej sú vybudované podzemné vedenia plyn a vodovod. Príliš malá šírka
uličného pásu medzi oploteniami, ako aj poloha už existujúcich vedení neumožňuje vybudovanie kanalizačného
potrubia. Existujúce domy na pozemkoch reg. „C“ p. č. 211/3 a 218/7 k. ú. Trstená na Ostrove budú napojené na
kanalizáciu Veta „BB“ kanalizačnou odbočkou PVC DN160 mm dĺ. 37 m z ktorej budú vedené samostatné odbočky
k jednotlivým pozemkom rodinných domov.
Predĺženie Vetvy „D“ PVC DN 315 mm v dĺžke 37 m:
Je navrhnuté predĺženie vetvy „D“ PVC DN 315 mm o dĺžke 37 m od pôvodnej šachty Š 121 po novo navrhovanú
šachtu Š125. Predĺženie sa navrhuje v telese komunikácie - cesty II/506 na pozemku reg. „C“ p. č. 655/1 v k. ú.
Trstená na Ostrove na ktorom je budovaná aj pôvodné navrhovaná kanalizačná vetva „D“. Predĺžením sa vytvorí
možnosť na napojenie novej individuálnej bytovej výstavby, ktorej nová cesta sa nachádza na pozemku reg. „C“ p.
č. 555/74 k. ú. Trstená na Ostrove.
Posun časti Vetvy „D“ PVC DN 300 mm k šachte Š120 a zmena dĺžky Vetvy „D“:
Podľa projektovej dokumentácie v južnej časti Obce Trstená na Ostrove sa uvažovalo s vytvorením nových
pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Keďže v skutočnosti sa pozemky vytvorili bližšie k existujúcej
zástavbe rodinných domov v obci, je potrebné časť Vetvy „D“ PVC DN 300 mm posunúť do novovytvorenej ulice.
Zaústenie vetvy „D“ bude do Š 120 (pôvodne Š 121). Vzhľadom na skutočnú dĺžku miestnej komunikácie sa Vetva
„D“ v tejto ulici skracuje.
Posunom ČS 1A a zmenami na Vetve „D“ PVC DN 300 mm dôjde k zmene celkovej dĺžky Vetvy „D“ na 195 m
(pôvodne mala mať dĺžku 224 m).
Posun čerpacej stanice ČS C mimo VN vzdušného vedenia:
Z dôvodu, že pod vzdušnými VN vedeniami, ktoré sú vedené od existujúcej stožiarovej transformátorovej stanice nie
je možné realizovať čerpaciu stanicu, došlo k jej posunu mimo týchto vedení. Tým pádom sa mení dĺžka NN prípojky
na 22 m (pôvodne 13 m) , pričom určený bod napojenia PB 117 ostáva zachovaný podľa pôvodnej projektovej
dokumentácie.

Pred vydaním povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením žiadateľ preukáže v zmysle § 139 ods. 1 stavebného
zákona právny vzťah k stavbe pozemnej komunikácie, ktorá je predmetnou zmenou stavby pred jej dokončením
dotknutá.

Vzhľadom na to, že tunajší úrad upustí od ústneho jednania účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v
priebehu 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Žiadosť a ku nej patriace podklady sa nachádzajú na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbore starostlivosti o
životné prostredie (Korzo Bélu Bartóka 789/3, Dunajská Streda, III. poschodie), kde možno námietky uplatniť.
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Toto oznámenie podľa § 73 ods. 6 vodného zákona doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania s výnimkou
žiadateľa a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Trstená na Ostrove a na úradnej tabuli príslušného
orgánu štátnej vodnej správy a bude uverejnené na webovom sídle Okresného úradu Dunajská Streda.

Účastníci konania:
1. ZsVS, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 946 60 Nitra - žiadateľ
2. projektant: Ing. Alexander Kubis, KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, kancelária: Dunajské nábrežie
39/9, 945 01 Komárno
3. vlastníci pozemkov reg. „C“ s p. č. 206/2 (v reg. „E“ p. č. 211/1, 285/1), 206/8, 285/1, 287, 289, 555/7, 621/1 (v
reg. „E“ p. č. 648, 652), 621/16, 630/30, 630/47, 655/1, 655/3, 1064/1, 1075/2, 1080/1 (v reg. „E“ p. č. 651), 1080/2
v k. ú. Trstená na Ostrove a ostatní účastníci konania, ktorým vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám
môžu byť povolením dotknuté
Dotknuté osoby, orgány a organizácie:
4. Obec Trstená na Ostrove, č. 197, 930 04 Baka
5. SPP-distibúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
6. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
7. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská
Streda
9. ZVS a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
10. Správa a údržba ciest TTSK, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
15. –a/a-

Mgr. Erika Cafiková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-DS-OSZP-2024/011588-010

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra
Okresný úrad Dunajská Streda, úradná tabuľa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 1
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno 1
Obec Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove 20, 930 04 Trstená na Ostrove
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929
01 Dunajská Streda 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko, 929 01 Dunajská Streda 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra,
Nitra
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bulharská 39, Trnava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, Trnava
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská
Streda 1


